

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Русско – Янгутская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»)**

УТВЕРЖДЕНО:

Директор
МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»

Л.Г. Холодкова

Приказу №53/1 от «31» мая 2021 г.



П Л А Н

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1 Издание приказа о создании Центра: – Утверждение Положения о деятельности Центра; – Назначение руководителя Центра; – Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Январь, 2021
2.	Создание Интернет странички на официальном сайте школы.	Страничка на сайте	Январь, 2021
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и Министерством образования Иркутской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Февраль-май, 2021
4.	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и Министерством образования Иркутской области.		
5.	Согласование инфраструктурного листа Центра.		
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». 1. Формирование штатного расписания	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора	Март-июль, 2021

	<p>Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	школы об утверждении штатного расписания	
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>-подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</p> <p>-объявление конкурсных закупочных процедур;</p> <p>-косметический ремонт, приведение площадок МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-август, 2021
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август, 2021
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствии брендбуку.	Отчёт директора школы	Август, 2021
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август-сентябрь, 2021
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2021
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчёт директора школы	Еженедельно